

महाराष्ट्र शासन,
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०.०८/९९४/(२३५/०८) म.प्र
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- २ मार्च, २००९

- पहावे :- १) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्रमांक डिएआर १०८४/३८४/(८४/८४)जसंअ-२
दिनांक ३०.८.१९८४
२) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव निर्णय क्र. तापाविम/कासं/प्रवि-४/
सुप्रमा/२१/मप्र/१९९९, दिनांक ६.४.१९९९
३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र
क्र.तापाविम/प्रशा-७/२४४७/२००८ दिनांक १.९.२००८

प्रस्तावना :-

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील दरा मध्यम प्रकल्पास वरील संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयानुसार रु.६०९.०० लक्ष (रुपये सहाशे नऊ लक्ष फक्त) (दरसुची १९८३-८४) इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ मधील महामंडळाचे निर्णयानुसार रु. ३७३८.१७ लक्ष (रुपये तिन हजार सातशे अडतिस लक्ष सतरा हजार फक्त - दरसुची १९९८-१९९९) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली.

आता सर्वसाधारण दरसुचीतील वाढ, सिमेंट व स्टिलचे भावात झालेली वाढ, भुसंपादनाच्या दरात झालेली वाढ तसेच प्रकल्पाच्या पुच्छ कालव्यासाठी धुपप्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी सुचविलेल्या संकल्पनानुसार करावयाचे काम यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होत असल्याने प्रकल्पास द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-


शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील दरा मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००७-२००८ च्या दरसुचीवर आधारीत रु. ११७६१.७० लक्ष (रुपये अकरा हजार सातशे एकसष्ठ लक्ष सत्तर हजार फक्त) एवढ्या रकमेस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रु. ९४३१.१५ लक्ष (रुपये नऊ हजार चारशे एकतीस लक्ष पंधरा हजार फक्त) कामापित्यर्थ व रु. २३३०.५५ लक्ष (रुपये दोन हजार तिनशे तिस लक्ष पंचावन हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारीत उपशिर्षवार तरतुद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजीत वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.
२. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. ५/२००९ वर नोंदविण्यात आली आहे.
३. या प्रकल्पामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम डोंगराळ भागातील २२९९ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.८५ आहे.
४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५ ४७०१, मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (योजनांतर्गत)(४७०१ एच ७६३) याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणाऱ्या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक पुरवणी मागणी द्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार अ वर्गात येतो. त्यामुळे सदरचा शासन निर्णय आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांची सहमती घेऊन, जलसंपदा विभागाचे अधिकारात निर्गमित करण्यात आला आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००९०३०२१६५३५२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,



(र.स.गुजर)

सहपत्र :-वरीलप्रमाणे १ व २.

शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
वित्त विभाग (व्यय-६ ,१२), मंत्रालय, मुंबई,
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नाशिक,
(सोबत अंदाजपत्रक खंड-१ व २),
कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, धुळे ,
स्वीय सहायक, मंत्री ,जलसंपदा, (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ वगळून), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मंत्री ,जलसंपदा, (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री, (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (दवप्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ,
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (मध्यम प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने :- जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,
कार्यासन म. प्र. संग्रहार्थ.

तक्ता क्रमांक १

दरा मध्यम प्रकल्प ता.शहादा , जि.नंदुरबार

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०.०८/९९४/(२३५/०८) मप्र दिनांक २.३.२००९ चे सहपत्र

द्वितीय सुधारीत अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१.	२.	३.
१)	"अे " प्राथमिक सर्वेक्षण	१३१.६०
२)	"बी " भूसंपादन	२५१.४७
३)	"सी " कामे	६५०८.३७
४)	"डी " विमोचक	५४१.७७
५)	"ई " फॉल्स	८७.७३
६)	"एफ. "आर.एच.टी. कामे	२३३.४५
७)	"जी " ब्रिजेस	१२१.६८
८)	"एच " एस्केप	५.१५
९)	"के " इमारती	१२५.१७
१०)	"एल " मातीकाम	१५९.७४
११)	"एम " वृक्षारोपण	२३.१०
१२)	"ओ " संकिर्ण	८६.९०
१३)	"पी " देखभाल व दुरुस्ती	७५.८०
१४)	"क्यू " हत्यारे व संयंत्रे	८३.०७
१५)	"आर " दळणवळण	२६५.०९
१६)	"यू "वितरीका भाग ३ व पाटचा-या	७३१.०९
	एकुण कामाप्रित्यर्थ	९४३१.१५
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	२३३०.५५
	एकूण :	११७६१.७०

तक्ता क्रमांक २

दरा मध्यम प्रकल्प ता. शहादा , जि.नंदुरबार

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०.०८/९९४/(२३५/०८) मप्र दिनांक २.३.२००९ चे सहपत्र

द्वितीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे ३) वितरीका	७६२४.९२ १०७५.१४ ७३१.०९
	एकूण (अ)	९४३१.१५
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) २० टक्के २) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ३) हत्यारे व अवजारे ३.५% दराने(ब जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५% दराने	१८३५.९४ ६४.२५ ३२१.२९ २२.४१
	एकूण (ब) (१+२+३+४)	२२४३.८९
	एकूण (अ + ब)	११६७५.०४
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५%)वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २०% दराने ३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५% दराने	८.३० १२.४० ६.१९
	एकूण (क)	(-) २६.८९
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ + ब) - क	११६४८.१५
ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.३० टक्के दराने २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस	१२.५७ ९१.८० ९.१८
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	११३.५५
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	११७६१.७०

